

Verfahrensablauf

Vorarbeit

Öffentlicher Start

Beteiligung vor Ort und Online sowie Umsetzung

Finalisierung



Plattform mit Informationen



Online-Dialoge



Beteiligungs- und Prozessgedächtnis

Vor-Ort-Veranstaltungen

Öffentlicher Auftakt (Bürgergipfel)

Regionalkonferenzen:

Projektarbeit

Abschlussveranstaltung

Strategiepapier

Arbeitsgremien

Diagnose Soll-Konzeption

Erster Strategieentwurf



AG Gesundheit
AG Wohnen
AG Infrastruktur



Expertenforum



(Häufigkeit & Inhalte noch zu bestimmen)



Aug

Set

Okt

Nov

Dez

Jan

Feb

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dez

2017

2018